

人事院行政事業レビュースケジュール（予定）

5 月	中旬	取組体制の整備、行動計画の策定・公表 レビュー対象事業の選定
	下旬	各事業担当部局等においてレビューシートの作成
6 月	上旬	レビューシートの公表[外部有識者による点検対象事業]
	中旬	外部有識者による点検の実施
	下旬	外部有識者の意見の公表
7 月	上旬	レビューシートの中間公表[外部有識者による点検対象外事業]
	中旬	推進チームによる点検
	下旬	
8 月	上旬	レビュー結果を概算要求に反映
	中旬	
	下旬	概算要求 レビューシート最終版の公表 レビュー結果の概算要求への反映状況の公表