

令和 5 年度人事院行政事業レビュースケジュール（予定）

4 月	下旬	取組体制の整備、行動計画の策定・公表 外部有識者による点検の対象事業の選定
5 月 6 月		各事業担当部局等においてレビューシートの作成
7 月	上 旬	外部有識者による点検の実施
	中 旬	外部有識者の意見の公表
	下 旬	推進チームによる点検
8 月	上 旬	レビュー結果を概算要求に反映
	下 旬	概算要求
9 月	上 旬	レビューシートの公表 レビュー結果の概算要求への反映状況の公表