令和7年度人事院行政事業レビュースケジュール（予定）

4 月		取組体制の整備、行動計画の策定・公表 外部有識者による点検の対象事業の選定
5 月		各事業担当部局等においてレビューシートを作成 外部有識者による点検の実施
6 月		
7 月	上 旬	外部有識者の意見の公表
	中 旬	推進チームによる点検
	下 旬	レビュー結果を概算要求に反映
8 月	上 旬	概算要求
	下 旬	レビューシートの公表 レビュー結果の概算要求への反映状況の公表
9 月	上 旬	